

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

amely létrejött

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
(székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20., törzskönyvi azonosító szám: 763017,
adószám: 15763019-1-09, Képviselő: Jenei Imre elnök)
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

AME Konzorcium
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Konzorcium vezető:

AGROINVEST Zrt.
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a., cjsz.: 01-10-041770; adószám: 10679988-2-43, Képviselő: Fekete Balázs vezérigazgató);

Konzorciumi tagok:

METRÓBER Kft.
(székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c.; cjsz.: 01-09-361269; adószám: 10940385-2-42, Képviselője: Urbanik Klára Erzsébet ügyvezető) és

EUROUT Kft.
(székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 18.; cjsz.: 01-09-160911; adószám: 10637784-2-42, Képviseli önállóan: Szabó Kálmán ügyvezető, önállóan Gonda Ilona Éva más munkavállaló)
mint megbízottak (a továbbiakban: „Megbízottak”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-316-418
Adószám: 18554315-2-09

1

Jelen megbízási szerződés részeit az alábbi dokumentumok képezik:

Különös szerződési feltételek (jelen dokumentum)

1. sz. melléklet: FIDIC Általános Feltételek
2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
4. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez
5. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás
6. sz. melléklet: Kötbérfizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás
7. sz. melléklet: Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján
8. sz. melléklet: Ajánlat (*CD melléklet*)
Ajánlati nyilatkozat, Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, Konzorciumi megállapodás papír alapon mellékelve
9. sz. melléklet: Ajánlati felhívás (*CD melléklet*)
- 10.sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció és annak minden módosítása (*CD melléklet*)
- 11.sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (*CD melléklet*)
- 12.sz. melléklet: Műszaki leírás (*CD melléklet*)

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projekt kivitelezésére:

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Települési Szilárdhulladéklerakóinak rekultivációja (KEOP-2.3.0./2F/09-2010-0006) (a továbbiakban: „Projekt”).

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó mint ajánlatkérő és a Megbízottak mint nyertes ajánlattevők - vagy, amennyiben azt megjelölték, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az" eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet (személy) - között jött létre.

A nyertes ajánlat értékelésre került eleme:

1. nettó vállalási ár (nettó Ft): 93.200.000 Ft
2. alkalmazott munkamódszer kidolgozása: igen

I. A Szerződés tárgya


A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladéklerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0./2F/09-2010-0006 megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység FIDIC (Fédération des Ingénieurs Conseils/Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) szerződéses feltételek szerinti ellátása. A Megbízottak által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 12. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás tartalmazza.

II. A Szerződés struktúrája

A Megbízottak feladataikat a jelen Különös szerződési feltételek és mellékletei, valamint a Szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint kötelesek teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételek, a Feladatok részletes leírása, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a jelen Különös szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók.

III. A Megbízottak tevékenységének kezdete

A Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy valamennyi fél által aláírásra kerüljön; A Megbízottak munkájukat a Szerződés hatályba lépését követő első napon kötelesek megkezdeni.



IV. A Megbízottak tevékenységének időtartama

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízottak a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységüket a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatóan 46 hónapig kötelesek ellátni, ami azt jelenti, hogy Megbízottaknak a feladatukat legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt tervezési-építési munkáit kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig kell ellátniuk. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés időtartamaként meghatározott 46 hónapból 21 hónap jelen szerződés 12. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott építési beruházások, áruszállítások, valamint kommunikációs szolgáltatások során teljesítendő FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, 1 hónap a projekt lezárásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá 24 hónap építési beruházások vonatkozásában a Hibabejelentési Időszakban teljesítendő FIDIC mérnöki feladatok ellátására irányul.

Megbízottaknak munkájukat úgy kell végezniük, hogy a Projekthez kapcsolódó összes szerződés időben teljesüljön, és az összes átadás-átvételi igazolás a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig kiadható legyen, illetve a Projekt KEOP Közreműködő Szervezet számára készítendő Projekt Záró elszámolási csomagját határidőre benyújtják és elfogadják.

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

- 5.1. A megbízási díj: 93.200.000 HUF + ÁFA, azaz Kilencvenhárommillió-kettőszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A megbízási díj 100 %-a, azaz kilencvenhárommillió-kettőszázezer HUF KEOP támogatás.
- 5.2. A megbízást díj tartalmaz minden, a Megbízottak tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).
- 5.3. A Megbízottak a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenységük alapján, naptári negyedéves időszakonként, részben a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodó esedékességgel jogosultak a díjazásra.
- 5.4. A kifizetések negyedévenként utólag, a 3. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek. Megbízottak kötelesek a pénzügyi ütemtervüket negyedévente, a projektek előrehaladása alapján felülvizsgálni, és azt a Megbízóval egyeztetve aktualizálni.
- 5.5. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft., mint KEOP közreműködő szervezet a szerződés teljesítésének ellenértékét a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi- teljesítési ütemterv szerint, a Megbízottaknak a jelen szerződés 8.3. pontjában meghatározott bankszámlájára történő utalással teljesíti. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül fizeti ki.

2
ll
K
ll
ll
ll
ll

A kifizetés határidejébe a Megbízó, mint Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

Megbízó előleget nem biztosít.

Megbízottak naptári negyedévente jogosultak számlát benyújtani a dokumentáció mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint, azzal, hogy a Megbízottak a kivitelezési projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díjazásra kizárólag a kivitelezési projekt keretében történő vállalkozói teljesítés felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenységük ellenében jogosultak oly módon, hogy megbízottak saját teljesítésükkel a megbízó fizetési kötelezettségének esedékessé válásához képest kötelesek előljárni.

Megbízottaknak az érintett naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig kell tevékenységükről jelentést benyújtaniuk a Megbízó részére. Megbízó a projektmenedzsment szervezet bevonásával 5 naptári napon belül dönt a jelentés elfogadásáról és teljesítés igazolást állít ki, ezt követően lesznek jogosultak a Megbízottak a számla kiállítására.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § értelmében, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő (megbízott) és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

- az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő (megbízott), a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

A fizetési feltételekre továbbá a Kbt. 305.§ (1), (3)-(6) bekezdései is irányadóak. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

- 5.6. Megbízottak tudomásul veszik, hogy a Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díjazásra kizárólag a Projekt keretében történő vállalkozói teljesítés jelen Szerződés szerinti felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenységük ellenében jogosultak oly módon, hogy Megbízottak saját teljesítésükkel a Megbízó fizetési kötelezettségének esedékessé válásához képest kötelesek előljárni.

Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettsége a Pénzügyi ütemterv rendelkezései szerint már esedékessé válna, de a Megbízottak Folyamatos előrehaladáshoz kötött díjazásukra azért nem jogosultak, mert a vállalkozói teljesítés a Pénzügyi

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

ütemtervhez képest késedelmes és a Projekt kivitelezésére nem a tervezett ütemben kerül sor, akkor a Megbízó jogosult a negyedéves kifizetéseket mindaddig visszatartani, amíg a Projekt előrehaladása nincs arányban a Megbízottak részére esedékessé vált megbízási díj mértékével.

Megbízottak a szerződés szerű teljesítést követően kibocsátandó (rész)számlát 3 példányban kötelesek kiállítani, azon a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 167. §-ában meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169. §-ban meghatározottakon túl kötelesek feltüntetni

- 1.) nemzetközi bankszámlaszámá(ái)t (IBAN),
- 2.) a Projekt számát,
- 3.) a teljesítés jogcímét („**Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Települési Szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja** projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása”)

- 5.7. Megbízottak a saját tevékenységükre vonatkozó, a Projekt megvalósítására megkötött vállalásokban kikötött jótállási időszakok közül a legkésőbb kezdődőnek a kezdetéig terjedő zárójelentésének (Előzetes Zárójelentés) Megbízó általi elfogadását követően utolsó részszámla benyújtására jogosultak. A számla benyújtásának feltételei a 6.2 pont szerinti teljesítési biztosíték érvényessége és eredeti szintre való feltöltöttsége, valamint a 8.4 pont szerinti felelősségbiztosítás fennállása.
- 5.8. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. A számlák befogadása és a kifizetések teljesítése során a Megbízó az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § (6) bekezdését alkalmazza.
- 5.9. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízottak a Kbt 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére beszédési megbízást nyújtsanak be a Megbízó fizetési számlájára terhére.

VI. A Szerződés biztosítékai

- 6.1. A Megbízottakat a jelen Szerződésben kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségüknek, feladatuknak késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A napi késedelmi kötbér mértéke a nettó megbízási díj 0,1 %. Megbízó a teljesítés 30 napi késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Megbízottak kötelesek a nettó megbízási díj 3 %-ának (30 nap x a napi késedelmi kötbér mértékével) megfelelő összegű kötbér fizetési biztosítékot a Megbízott választása szerint a Megbízó fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel, a szerződéskötés

időpontjában, a Megbízó rendelkezésére bocsátani. A kötbérfizetési biztosítékot akkor hívhatja le a Megbízó, ha a Megbízottak kötbérfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján válik esedékessé. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Amennyiben a kötbér fizetési biztosíték bankgarancia formájában kerül benyújtásra, az, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első felszólítás/a fizetendő bankgarancia kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnel nyújtott teljesítési biztosíték lejárat határideje a szerződés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnel nyújtott teljesítési biztosíték lejárat határideje a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott építési beruházás tényleges befejezésének időpontjától függően hosszabbítható és lerövidíthető.

- 6.2. A Megbízottak a jelen Szerződés aláírását megelőzően kötelesek a nettó Megbízási díj 5 %-ának megfelelő összegű feltétel nélküli teljesítési biztosítékot nyújtani a Megbízó számára. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 53. (6) bekezdése a) pontjában írott valamely biztosítéki formában kell nyújtani. Amennyiben a teljesítési biztosíték bankgarancia formájában kerül benyújtásra, az, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első felszólítás/a fizetendő bankgarancia kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnel nyújtott teljesítési biztosíték lejárat határideje a szerződés IV. Pont szerinti befejezése+30 nap kell, hogy legyen. A bankgarancia vagy a biztosítói kötelezvénnel nyújtott teljesítési biztosíték lejárat határideje a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott építési beruházás tényleges befejezésének időpontjától függően hosszabbítható és lerövidíthető. Elállásra okot adó súlyos szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megbízó részéről történő felmondása esetén Megbízó ezen biztosíték terhére jogosult lehívást eszközölni. A teljesítési biztosíték feloldásának feltétele a Megbízottak által készítendő, a tevékenységüket lezáró Zárójelentés aktualizált és véglegesített változatának (Végleges Zárójelentés) Megbízó általi elfogadása. Amennyiben a Megbízottak a Teljesítési Biztosítékot bankszámlára történő befizetés útján bocsátják Megbízó rendelkezésére, úgy az átutalt összeg után annak Megbízó számláján történő jóváírásától a biztosított követelésre történő felhasználásáig vagy visszafizetéséig terjedő időszakra, az átutalt összeg vagy annak megfelelő része Megbízottaknak történő visszafizetésével egyidejűleg kamat fizetendő. A kamat mértéke a számlavezető bank kondíciós listájának megfelelő kamatfeltételekkel lekötött hozadék, melyet az ezen összeg kapcsán felmerülő, a bank által kimutatott és levont banki költségek csökkentik. A Zárójelentés (Végleges Zárójelentés) elfogadásáról számított 3 (három) banki munkanapon belül a Megbízó az átutalt összegnek a biztosított követelés kielégítésére fel nem használt összegét és az esetlegesen utána járó kamatokat köteles a Megbízottak által megjelölt bankszámlára utalni.
- 6.3. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, a Megbízottaknak felróható bármilyen okból a Megbízónak bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Megbízottak kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megbízót terhelő kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.

VII. Értesítések

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az- alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízottak részére:

Szervezet: **AGROINVEST Zrt.**
Címzett: Fekete Balázs vezérigazgató
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.
Telefonszám: +36-1/385-2562
Fax: +36-1/209-5506

A Megbízó részére:

Szervezet: **Bio-Genезis Környezetvédelmi Kft.**
Címzett: Barta István ügyvezető
Cím: 4400 Nyíregyháza Mártírok tere 9., 3. em.
Telefonszám: +36-42/506-790
Fax: +36-42/506-791

Szervezet: **Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás**
Címzett: Jenei Imre elnök
Cím: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Telefonszám: +36-52/533-733
Fax: +36-52/533-732

VIII. Egyéb különös feltételek

- 8.1. A Megbízottak tevékenységüket a FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megbízó által Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz” illetve jelen szerződés 9. sz. mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához c. dokumentumában rögzített előírások szerint végzik. A Megbízottak a Változtatási utasítás kiadására vonatkozó a FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyei szerinti, a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos 20.1 Alcikkelye szerinti, valamint az új alvállalkozó bevonását szabályozó 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasítási és jóváhagyási jogköreit a Megbízó előzetes hozzájárulásával gyakorolhatják.
- 8.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.3. A Megbízottak számlavezető pénzügyintézetének és számlaszámának:

AGROINVEST Zrt.:	MKB Bank Zrt. 10300002-20347769-00003285
METRÓBER Kft.:	MKB Bank Zrt. 10300002-20129518-00003285
EUROUT Kft.:	OTP Bank Nyrt. 11714006-20377759-00000000

8.4. A Megbízottak a Szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a Szerződés fennállása alatt a Megbízó felhívására haladéktalanul kötelesek a Megbízó felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkeznek legalább a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő egyenként legalább a szerződéskötés időpontjától számítottan minimum 125.000.000.-Ft/káresemény és minimum 250.000.000.-Ft/év kártérítési limit értékű szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Megbízottak a szerződés megszűnéséig kötelesek fenntartani, ennek elmulasztása a Szerződésnek a Megbízó általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

8.5. Amennyiben a Támogatási Szerződésben vagy a pályázattal összefüggő jogszabályokban foglalt rendelkezések megszegése a Megbízottak magatartásával okozati összefüggésben álló okból következik be, s emiatt a Megbízó a támogató felé a támogatás és annak kamatainak visszatérítésére köteles, úgy a Megbízottak a Megbízó által visszatérített összeget a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítés jogcímén kötelesek a Megbízónak megfizetni.

IX. Együttműködési kötelezettség

9. Megbízottak a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során kötelesek együttműködni a Megbízóval, a Projekt Menedzsment Egységgel (PME) és a kivitelezési, PR szerződések Vállalkozóival, Megbízottaival, a Megbízó követelményei, valamint a Megbízottak szakmai ajánlatában meghatározottak szerint.

X. Szerződési példányok

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag aláírják. A jelen Szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megbízót, 3 példány a Megbízottakat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illet.

1. sz. melléklet: FIDIC Általános Feltételek
2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
4. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez
5. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás
6. sz. melléklet: Kötbérfizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás
7. sz. melléklet: Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján
8. sz. melléklet: Ajánlat (CD melléklet)

Ajánlati nyilatkozat, Nyilatkozat teljesítésbe bevinni kívánt szakemberekről, Konzorciumi megállapodás papír alapon mellékelve

Dr. Dula Ügyvédi Iroda

Dr. Dula Béla

ügyvéd


4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

9. sz. melléklet: Ajánlati felhívás (CD melléklet)
 10. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció és annak minden módosítása (CD melléklet)
 11. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (CD melléklet)
 12. sz. melléklet: Műszaki leírás (CD melléklet)

**Debreceni Agglomeráció
 Hulladékgazdálkodási Társulás
 MEGBÍZÓ**

Aláírta és lepecsételte:

.....
 Kelt: 2012-07-18



**AGROINVEST Zrt.
 vezető konzorciumi tag
 MEGBÍZOTT**

Aláírta és lepecsételte:

.....
 Kelt: 2012-07-18

**METRÓBER Kft.
 konzorciumi tag
 MEGBÍZOTT**

Aláírta és lepecsételte:

.....
 Kelt: 2012-07-18

**EUROUT Kft.
 konzorciumi tag
 MEGBÍZOTT**

Aláírta és lepecsételte:


.....
 Kelt: 2012. július 2012-07-18

ELLENJEGYZÉS:

ENERGIA KÖZPONT NONPROFIT KFT., (KEOP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET):

Részéről aláírta és lepecsételte:

.....
 Kelt: 2012.07.26



Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Bóla
 4024 Debrecen, Árpád u. 18. 1/3.
 Tel.: +36-52-413-000; Toll/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18564315-2-09


.....
 Kelt: 2012.07.26

1. SZ. MELLÉKLET

FIDIC Általános Feltételek

*(Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által
megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar
nyelvű kiadás)*

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Szerződéses Feltételei

MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT
MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-022-9

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január
ISSN 12 18 6120
ISBN 963 85287 9 6

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982


Megbízottak jelen melléklet aláírásával is megerősítik, hogy a FIDIC piros könyv (Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz) 2005. évi magyar nyelvű kiadás szerint teljes terjedelmében a Megbízottak rendelkezésére áll.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrácen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 16554315-2-09

2. SZ. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

TARTALOM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK	2
1. Értelmező rendelkezések	2
2. Értesítések és írásbeli közlések	4
A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	4
3. Általános jogok és kötelezettségek	4
4. Tájékoztatás	4
5. Megbízó együttműködési kötelezettsége	5
A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	5
6. Általános kötelezettségek	5
7. Magatartási szabályok	5
8. Összeférhetlenség	6
9. Információnyújtás	7
10. Dokumentáció és műszaki tervek	7
11. Biztosítás	7
12. Közreműködők és felszerelések	8
13. A Közreműködők megváltoztatása	8
14. A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért	8
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE	9
15. Nyilvántartások	9
16. Közbeső jelentések, előzetes zárójelentés és projekt zárójelentés	9
17. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása	10
18. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok	10
19. Fizetés	11
20. A Megbízott tartozásainak visszafizetése	12
21. A Szerződés módosításai	12
SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE	12
22. Szerződésszegés	12
23. Késedelmes teljesítés	13
24. A Szerződés felmondása a Megbízó részéről	13
25. A Szerződés felmondása a Megbízott részéről	14
26. Kár megtérítése	14
27. Vis major	14
A VITÁK RENDEZÉSE	15
28. A viták rendezése; irányadó jog	15

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Téli/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Értelmező rendelkezések

1.1. A Szerződésben szereplő alábbi kifejezésekre a következő meghatározások vonatkoznak:

Kbt.: a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.

Közreműködő: a Megbízott képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, teljesítési segédei és egyéb közreműködői.

Közreműködő Szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Megbízó: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a szolgáltatásokat; ügyvitelt, stb. megrendelő személy.

Pénzügyi ütemterv: Az az ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes fázisaira meghatározott díjtételekre lebontja.

Projekt: a Különös szerződési feltételek preambulumban ekként meghatározott beruházás.

Felügyelő Mérnök (FIDIC szerinti Mérnök): a Megbízóval kötött szerződés alapján a Projekt megvalósításának érdekében kötött szerződések műszaki felügyeletéért felelős természetes vagy jogi személy. A Felügyelő Mérnök a Szerződés teljesítése körében teljes körűen eljár a Megbízó nevében, az alább megjelölt körtől eltekintve, amely esetekben be kell szereznie a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását:

- joglemondás,
- vitás jog elismerése,
- egyezségkötés,
- pénz átvétele,
- a Megbízott által a 6.2. pont szerint kifogások utasítás megerősítése,
- a Szerződés módosítása,
- a Szerződés megszüntetése.

Szerződés: Jelen Szerződés, melynek szerves része a Különös szerződési feltételek és annak valamennyi melléklete.

Szolgáltatások: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő feladatok, valamint a Megbízott által a Szerződés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás.

Teljesítési időszak: A Megbízott által a Szerződéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének periódusa.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
2 Adószám: 18554315-2-09

Megbízott: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások teljesítésére köteles fél.

Megbízási díj: a Különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg.

Előzetes Zárójelentés (amennyiben a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik): Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor előzetes zárójelentést kell benyújtania, és az előzetes zárójelentés Megbízó általi elfogadását követően végszámla benyújtására jogosult.

Projekt Zárójelentés: A Megbízott tevékenységének időtartama végén (Különös szerződési feltételek IV. pont) zárójelentést kell készíteni. A Megbízó által jóváhagyott előzetes zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a Közreműködő Szervezetnek benyújtani. A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejáta előtt be kell nyújtani.

Közbenső jelentés: A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A jelentéseket a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie.

- 1.2. A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot is, és fordítva.
- 1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendők.
- 1.4. Ha a Szerződést egynél több nyelven is aláírják, akkor a különböző nyelven aláírt változatok közötti ellentmondás esetén a Magyar nyelvű változat az irányadó. A Megbízott és a Megbízó közötti írásbeli kommunikáció nyelve - amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar.
- 1.5. A Szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják, a Szerződés értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók.
- 1.6. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő.

Dr. Duja Ügyvédi Iroda
Dr. Duja Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

2. Értesítések és írásbeli közlések

- 2.1. A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési feltételekben meghatározott címére.
- 2.2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.
- 2.3. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.
- 2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni.
- 2.5. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.

A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. Általános jogok és kötelezettségek

A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti és figyelemmel kísérheti a Szolgáltatások teljesítését.

4. Tájékoztatás

- 4.1. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak.
- 4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan kérhet tőle.

5. Megbízó együttműködési kötelezettsége

5.1. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal.

A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6. Általános kötelezettségek

6.1. A Megbízottnak gondos FIDIC szerinti Mérnöktől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.

A Megbízott köteles minden, gondos FIDIC szerinti Mérnöktől általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében.

6.2. A Megbízott köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit, vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételekor haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott köteles az adott utasítást végrehajtani, kivéve ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyónbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

6.3. Ha a Szolgáltatásokat megbízottként több különböző, önálló személy látja el, azok felelőssége a Szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a képviselőikre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy képviselőjében.

7. Magatartási szabályok

7.1. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.

- 7.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

8. Összeférhetlenség

- 8.1. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.
- 8.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Megbízott - a jelen Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetlenné vált Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen összeférhetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
- 8.3. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetlenség elhárítására tett intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.
- 8.4. Amennyiben a Megbízott az összeférhetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti meg, a Megbízó - a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül - jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.
- 8.5. A Megbízott és Közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződés keretein belül működhet közre. A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és Közreműködői nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely során kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, megvalósításában közreműködő vállalkozókkal vagy azok bármelyik alvállalkozójával, egyéb közreműködőjével. Amennyiben a Megbízott vagy Közreműködői a vállalkozói ajánlat Megbízó részére történő benyújtásakor, a Szerződés vagy a vállalkozási szerződések aláírásakor az előbbiekkal üzleti kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a Megbízónak bejelenteni és a Megbízó kérésére azt haladéktalanul megszüntetni. Megbízott sem a vállalkozóktól, sem az alvállalkozóktól vagy egyéb

közreműködőktől semmifajta előnyt, szolgáltatást nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közreműködőivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

9. Információnyújtás

- 9.1. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről - a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is - folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni.
- 9.2. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában.
- 9.3. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.

10. Dokumentáció és műszaki tervek

Megbízottnak minden dokumentációt és műszaki tervet a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szokásokat.

11. Biztosítás

- 11.1. A Szerződés aláírásakor a Megbízottnak igazolnia kell a Megbízó felé a szerződés szerinti tevékenységi körre kiterjedő, a Különös szerződési feltételekben meghatározott összegű felelősségbiztosítása fennállását. A Megbízottnak a jelen pont szerinti felelősségbiztosítással a Szerződés egész időtartama alatt rendelkeznie kell.
- 11.2. A Megbízottnak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megbízó felszólítja.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18654315-2-09

12. Közreműködők és felszerelések

- 12.1. A Megbízott igénybe veheti más személy közreműködését is.
- 12.2. A Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői számára azon eszközöket és felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.

13. A Közreműködők megváltoztatása

- 13.1. A Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetőleg közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
A Megbízottként szerződő fél teljesítésében csak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban megjelölt - a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet.
Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megbízó más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek a Megbízottként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak a Szerződéstől történő, a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélküli elállására ad okot.
- 13.2. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások teljesítését nem megfelelően végzi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő pótlásáról.
- 13.3. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megbízottnak kell viselni.

14. A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért

A Megbízott úgy felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

15. Nyilvántartások

- 15.1. A Megbízottnak a Megbízóval egyeztetett, pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.
- 15.2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől számított 7 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni. A nyilvántartások megőrzésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 15.3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a támogatást nyújtó szerv, a közreműködő szerv, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

16. Közbeső jelentések, előzetes zárójelentés és projekt zárójelentés

- 16.1. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A jelentéseket a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie.
- 16.2. Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor előzetes zárójelentést kell benyújtania, és ennek Megbízó általi jóváhagyását követően, végszámla benyújtására jogosult. A Megbízott tevékenységének időtartama végén (Különös szerződési feltételek IV. pont) zárójelentést kell készíteni. A Megbízó által jóváhagyott előzetes zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a Közreműködő Szervezetnek benyújtani. A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani.

K *le* *R M* *B-G*

- 16.3. Az előzetes zárójelentés végleges változatát a Szerződés teljesítési időszakát követő 15 napon belül kell eljuttatni a Megbízóhoz. A Megbízott által készített jelentést a Megbízó köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek a jelentés Megbízó általi kézhezvételét követő 10 napon belül.
- 16.4. Ha a Szerződést több ütemben teljesítik, a Megbízottnak az egyes ütemek végrehajtása után is előzetes zárójelentést kell készítenie.

17. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása

- 17.1. A Megbízó a projektmenedzsment szervezet bevonásával, a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését.
- 17.2. A Megbízónak a kézhezvételtől számított 5 naptári napon belül értesítenie kell a Megbízottat a részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. A negyedéves előrehaladási jelentéseket és a zárójelentésre vonatkozóan a Megbízónak a kézhezvételtől számított 5 naptári napon belül kell értesítenie a Megbízottat a jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését indokolni köteles. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 45 napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.
- 17.3. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír elő.
- 17.4. Ha a Szerződést több ütemben teljesítik, az egyes ütemek végrehajtása az előző ütem Megbízó általi jóváhagyásától függ, kivéve, ha az ütemeket párhuzamosan hajtják végre.

18. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok

- 18.1. Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó részére. A Megbízó a terveket és a tervek alapján elkészült létesítményeket szabadon átalakíthatja és átépítheti. A Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a

Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

- 18.2. A Megbízott a jelen általános szerződési feltételek 7.2. pontjában rögzített üzleti titoktartás keretein belül publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során.
- 18.3. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

19. Fizetés

- 19.1. A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.
- 19.2. A Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a kifizetést teljesítő közreműködő szervezet számláját a bankja megterhelte. Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg bármely részét vitatja és erről a Megbízottat értesíti, a Megbízó további tájékoztatást vagy javítást kérhet, amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési határidő az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdődik.
- 19.3. A Közreműködő Szervezet a kifizetéseket magyar forintban teljesíti.
- 19.4. A vég számla kifizetése - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A vég számla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta az Előzetes Zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta.
- 19.5. A Megbízó lehívhatja a Különös szerződési feltételekben meghatározott teljesítési biztosítékot, ha a Megbízott a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18354315-2-09

20. A Megbízott tartozásainak visszafizetése

- 20.1. A Megbízott az ez irányú felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles visszafizetni azon összegeket, melyeket a Közreműködő Szervezettől, a neki a Szerződés szerint járó összeg felett kapott. 8 napon túli visszafizetés esetén a Megbízottnak kamatfizetési kötelezettsége keletkezik.
- 20.2. Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután a kamatra, végül a visszafizetendő összegre számolandó el.

21. A Szerződés módosításai

- 21.1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni.
- 21.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie, a felmerülő költségek megelőlegezésével.
- 21.3. A módosított Szerződésre a Szerződés módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó.
- 21.4. A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a Különös szerződési feltételekben megadott kapcsolattartójának ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.
- 21.5. A szerződés módosításához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges.

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

22. Szerződésszegés

- 22.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.
- 22.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért.
- 22.3. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. Elállásra okot adó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 30 napot meghaladó késedelmes teljesítés, a jelen általános szerződési feltételek 8. pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok, 7.2. pontja szerinti üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezések, 13.1. pontja szerinti, a közreműködő megváltoztatására vonatkozó előírások megsértése.

23. Késedelmes teljesítés

- 23.1. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízottat a késedelem minden napja után a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés természetesen nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.
- 23.2. Megbízó 30 napot meghaladó késedelem esetén elállhat a Szerződéstől és lehívhatja az 5%-os mértékű teljesítési biztosítékot.
- 23.3. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
- 23.4. Valamely, a Szerződés alapján bármely félnek járó fizetés késedelme esetén a másik fél részére a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelembe eső fél. A késedelmi kamatot a fizetési határidő lejáratára (nem beleszámítva a fizetési határidő utolsó napját) és azon nap közötti időszakokra kell számítani, mely napon a fél számláját megterhelték (ezt a napot nem beleértve).

24. A Szerződés felmondása a Megbízó részéről

- 24.1. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha:
- a) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;
 - b) a Megbízott vagy konzorcium esetén a konzorcium bármely tagja fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárását jogerősen elrendelték, gazdasági tevékenységét felfüggeszti
 - c) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
 - d) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
 - e) a Megbízott nem biztosítja az előírt biztosítékot vagy biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott haladéktalanul, legfeljebb 15 napon belül nem ad újabb biztosítékot vagy nem köt újabb biztosítást;
 - f) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy — a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is — hibásan tudja elvégezni.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
404 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

- 24.2. A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
- 24.3. A Szerződés felmondásához a fenti bekezdésekben leírt körülmények fennállta esetén is a közreműködő szervezet előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

25. A Szerződés felmondása a Megbízott részéről

A Megbízott a Megbízó részére küldött 90 napos felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést, ha a Megbízó:

- a) írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok- esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem; vagy
- b) ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti lényeges szerződéses kötelezettségeit.

26. Kár megtérítése

- 26.1. A Megbízottnak meg kell térítenie a Megbízónak azt a kárt, és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megbízót, annak megbízottjait és alkalmazottakat minden olyan perrel, igényel, veszteséggel és kárral szemben, amely
- a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy
 - b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit.
- A Megbízottnak értesítenie kell a Megbízót az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

27. Vis major

- 27.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior” akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
- 27.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, had-üzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

- 27.3. Ha az egyik fél „vis major” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
- 27.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis major” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére. azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
- 27.5. Ha a „vis major” körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

A VITÁK RENDEZÉSE

28. A viták rendezése; irányadó jog

- 28.1. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
- 28.2. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél kétheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.
- 28.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos döntésének, hatáskörének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírók száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.
- 28.4. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.


Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-316-418
Autószám: 18554316-2-09

3. SZ. MELLÉKLET

Pénzügyi- teljesítési ütemterv

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized 'M', 'K', and 'H'.

PÉNZÜGYI - TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV

A megbízottak a megbízási díjra – annak százalékos mértékben meghatározott részeire – az alábbi feladatok teljesítését követően jogosultak igényt tartani és negyedévente számlát benyújtani.

A megbízási díj 15 %-ára.

A kivitelezést megelőző feladatok:

- a kivitelezést megelőző geodéziai felmérések elkészítése valamennyi hulladéklerakó esetén,
- a kiviteli tervekre vonatkozó tervellenőrzési feladatok teljes körű elvégzése,
- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítésében és az eljárás lefolytatásában való közreműködés.

A megbízási díj 65 %-ára.


A kivitelezés során a kivitelező teljesítéséhez kötötten a melléklethez csatolt táblázatban felsorolt tevékenységek százalékos értékének megfelelően.

A megbízási díj 20 %-ára.

A kivitelezés befejezését követően az előzetes zárójelentés elkészítését követően, a jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.




Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18534315-2-09



A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006
LOT I.

1 Debrecen		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Sorsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,01%
2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	1,47%
4	Bontási munkák, törmelék elszállítással	0,05%
6	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 200,1-1000,0 m között (helyi átdeponálás)	13,21%
7	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	2,16%
8	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	6,06%
9	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	5,26%
10	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	17,63%
11	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	6,49%
12	Természetes anyagú szivargó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivargó (20 cm), szállítással, elterítéssel	7,03%
13	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőrmelékanyag szállítással, elterítéssel	5,40%
14	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	11,04%
15	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	2,01%
16	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,26%
17	6 m mélységű függőleges résfal építése	21,92%
Összesen		100,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 16554315-2-09



A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006
LOT II.

1 HAJDÚBAGOS		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
1	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
1.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
1.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,34%
1.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	0,93%
1.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,32%
1.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	0,90%
1.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,78%
1.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	2,62%
1.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,97%
1.9	Természetes anyagú szivárgó paplan ($k > 10 E-3$ m/s), kavics szivárgó (20 cm), szállítással, elterítéssel	1,05%
1.10	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőmelékes anyag szállítással, elterítéssel	0,81%
1.11	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	2,56%
1.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,47%
1.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,14%
1.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		12,00%

2 HAJDÚSZOVAT		FELSZÁMOLÁS
2	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
2.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
2.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,11%
2.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,47%
2.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,02%
2.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,10%
2.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,30%
2.7	Hulladék elhelyezése hulladéklerakón	2,52%
2.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,11%
2.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,15%
2.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,16%
Összesen		5,00%

3 HOSSZÚPÁLYI		FELSZÁMOLÁS
3	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
3.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
3.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,28%
3.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,61%
3.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,22%
3.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,14%
3.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,54%
3.7	Hulladék elhelyezése hulladéklerakón	3,32%
3.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,25%
3.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,19%
3.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,39%
Összesen		7,00%

4 KABA		II. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
4	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
4.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
4.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	1,04%
4.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	3,31%
4.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	1,32%
4.5	Kiegyenlítő és gázvezető réteg: 30 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel	1,65%
4.6	15 cm talaj és 15 cm humuszos talaj réteg kiépítése	7,80%
4.7	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	1,42%
4.8	Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel	0,10%
4.9	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,25%
4.10	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		17,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18564318-2-09

5 KONYAR		FELSZÁMOLÁS
5	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
5.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
5.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,16%
5.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,64%
5.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,26%
5.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,14%
5.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,72%
5.7	Hulladék elhelyezése hulladéklerakón	3,44%
5.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,15%
5.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,20%
5.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,23%
Összesen		7,00%

6 LÉTAVERÉTES		II. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
6	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
6.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
6.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,86%
6.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	3,24%
6.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,62%
6.5	Kiegészítő és gázvezető réteg: 20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel	0,77%
6.6	20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése	8,71%
6.7	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	1,19%
6.8	Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel	0,05%
6.9	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,45%
6.10	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		16,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18554315-2-09

7 MONOSTORPÁLYI		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
7	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
7.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
7.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,45%
7.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,11%
7.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,31%
7.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	0,85%
7.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,74%
7.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	2,48%
7.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,92%
7.9	Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 cm), szállítással, elterítéssel	0,99%
7.10	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőrmelékanyag szállítással, elterítéssel	0,76%
7.11	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	3,40%
7.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,62%
7.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,26%
7.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		13,00%

8 NAGYHEGYES		FELSZÁMOLÁS
8	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
8.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
8.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,73%
8.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,68%
8.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,34%
8.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,15%
8.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,78%
8.7	Hulladék elhelyezése hulladéklerakón	3,70%
8.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,13%
8.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,22%
8.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,21%
Összesen		8,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. /1/3.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18554315-2-09

9 SÁRÁND		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
9.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
9.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,40%
9.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,29%
9.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,41%
9.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	1,13%
9.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,99%
9.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	3,30%
9.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	1,22%
9.9	Természetes anyagú szivárgó paplan ($k > 10 \text{ E-3 m/s}$), kavics szivárgó (20 cm), szállítással, elterítéssel	1,32%
9.10	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötörmelékcs anyag szállítással, elterítéssel	1,01%
9.11	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	3,09%
9.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,56%
9.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,17%
9.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		15,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006
LOT III.

1. ÁLMOSD		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Sorsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
1.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
1.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék apritása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,13%
1.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	0,16%
1.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,19%
1.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	0,54%
1.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,47%
1.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	1,57%
1.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,58%
1.9	Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (20 cm), szállítással, elterítéssel	0,62%
1.10	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes anyag szállítással, elterítéssel	0,48%
1.11	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	0,96%
1.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,17%
1.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,03%
1.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		6,00%

2. BAGAMÉR		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Sorsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
2.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,05%
2.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék apritása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,35%
2.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,23%
2.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,26%
2.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	0,73%
2.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,63%
2.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	2,12%
2.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,78%
2.9	Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (30 cm), szállítással, elterítéssel	1,25%
2.10	30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes anyag szállítással, elterítéssel	0,97%
2.11	40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	3,03%
2.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,41%
2.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,15%
2.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		12,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béta
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
8 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

3 FÜLÖP		FELSZÁMOLÁS
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
3.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
3.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,12%
3.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,42%
3.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,00%
3.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,09%
3.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,62%
3.7	Hulladékelhelyezése hulladéklerakón	2,27%
3.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,12%
3.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,13%
3.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel	0,17%
Összesen		5,00%

4 HAJDÚSÁMSON		II. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
4.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
4.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,69%
4.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,93%
4.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	1,32%
4.5	Kiegyenlítő és gázvezető réteg: 30 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel	1,65%
4.6	15 cm talaj és 15 cm humusz talaj réteg kiépítése	5,21%
4.7	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel	0,95%
4.8	Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel	0,08%
4.9	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,07%
4.10	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		12,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

5 KOKAD		FELSZÁMOLÁS
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
5.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
5.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,17%
5.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,51%
5.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,08%
5.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,12%
5.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,74%
5.7	Hulladékelhelyezése hulladéklerakón	2,77%
5.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,15%
5.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,16%
5.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,24%
Összesen		6,00%

6 NYÍRÁBRÁNY		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
6.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
6.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,47%
6.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,33%
6.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,29%
6.5	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	0,81%
6.6	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,70%
6.7	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	2,36%
6.8	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	0,87%
6.9	Természetes anyagú szivárgó paplan ($k > 10 \text{ E-3 m/s}$), kavics szivárgó (30 cm), szállítással, elterítéssel	1,39%
6.10	30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőmelékes anyag szállítással, elterítéssel	1,08%
6.11	40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	4,70%
6.12	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,64%
6.13	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,26%
6.14	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		15,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18964315-2-09

7 NYIRACSÁD		II. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
7.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
7.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,50%
7.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállításal, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	2,08%
7.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,61%
7.5	Kiegyenlítő és gázvezető réteg: 20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállításal, elterítéssel	0,77%
7.6	20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése	5,04%
7.7	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,69%
7.8	Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel	0,04%
7.9	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,16%
7.10	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,05%
Összesen		10,00%

8 NYIRADONY		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
8.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
8.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,39%
8.3	Bontási munkák, törmelék elszállításal	0,03%
8.4	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállításal, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	0,81%
8.5	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,46%
8.6	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	1,30%
8.7	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	1,13%
8.8	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	3,78%
8.9	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	1,39%
8.10	Természetes anyagú szivárgó paplan (k > 10 E-3 m/s), kavics szivárgó (30 cm), szállításal, elterítéssel	2,22%
8.11	30 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötőrmelékű anyag szállításal, elterítéssel	1,74%
8.12	40 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	3,98%
8.13	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,54%
8.14	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,13%
8.15	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		18,00%

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18854315-2-09

9 NYÍRMARTONFALVA		FELSZÁMOLÁS
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
5.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
5.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,16%
5.3	Hulladék és talaj kitermelése gépi erővel, 18%-os terephajlásig I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	0,64%
5.4	Hulladék átmeneti deponálása, válogatása, rostálása, belső anyagmozgatással	1,24%
5.5	Rostálási durva frakció felrakása járműre	0,14%
5.6	Rostálási durva frakció és szennyezett talaj szállítása az átvevő Hulladékkezelő telepre	0,73%
5.7	Hulladékelhelyezése hulladéklerakón	3,47%
5.8	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban és kirostált anyag hasznosítás előtti mintavétele és vizsgálata	0,14%
5.9	Helyszínen maradó anyag rendezése, elterítése	0,20%
5.10	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,22%
Összesen		7,00%


10 ÚJLÉTA-VAMOSPERCS		II. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOT-hoz
10.1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,06%
10.2	Bozót-és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	0,47%
10.3	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)	1,55%
10.4	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	0,61%
10.5	Kiegyenlítő és gázvezető réteg: 20 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással, elterítéssel	0,76%
10.6	20 cm talaj és 20 cm humuszos talaj réteg kiépítése	4,70%
10.7	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	0,64%
10.8	Süllyedésmérő pontok építése, geodéziai beméréssel	0,04%
10.9	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,13%
10.10	Talajvíz-figyelő kút, kútfej és vízföldtani napló készítése	0,04%
Összesen		9,00%

Dr. Duia Ügyvédi Iroda
Dr. Duia Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-318-418
Adószám: 18554316-2-09

4. SZ. MELLÉKLET

Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csabó u. 16. 1/3
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-413-001
Adószám: 16552312-1-01


Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'M' and several other stylized marks.

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09



1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított forrásokból: amennyiben a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés költségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (előre nem láthatóság) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés – Tartalékkeret

2.1. Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alapján.

A FIDIC 13.1 alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesítésre vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a Vállalkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igényét is, így arra a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést benyújtani már nem kell.

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés másodsorban, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról, amelynek azonban lehet a következménye Vállalkozói követelés.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek bejelentse **onnantól számított 28 napon belül, hogy a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást kellett volna szereznie.** A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC pontra történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A bejelentés után történik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap vagy a Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rendelkezésre. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alapján szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy teljesítési időtartam hosszabbítására lehet jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /1/3.
Tel.: +36-52-413-000, Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

• 1.9	Tervek vagy utasítások késedelme	(költség+idő)
• 1.9	Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC)	(költség + idő)
• 2.1	A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)
• 4.7	Kitűzés	(költség + idő)
• 4.12	Előre nem látható helyszíni körülmények	(költség+idő)
• 4.24	Régészet	(költség+idő)
• 7.4	Üzempróbák	(költség+idő)
• 8.4	Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása	(idő)
• 8.5	Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)
• 8.9	Felfüggesztés következményei	(költség+idő)
• 10.3	Beavatkozás az átvételkor próbákba	(költség + idő)
• 12.2	Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)	(költség)
• 12.4	Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)
• 13.7	A jogrendszer változásai miatti kiigazítások	(költség+idő)
• 16.1	Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére	(költség)
• 17.3-17.4	A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei	(költség)
• 19.4	Vis Maior következményei	(költség)

2.2. Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a Megbízó és a KSZ részéről

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztessen KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, FI-n történő megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását megelőzően kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott projekt szempontjából valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a projektmenedzser előtt, és azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. **A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható.**

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.)

2.2.1 A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék tartalmazza.

2.2.2 Jóváhagyási határidők

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követő, **5 munkanapon belül** továbbítja a KSZ felé a saját jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő **10 munkanapon belül** válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve.

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának kézhezvételét követően, azonnal megküldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett észrevételei alapján módosított dokumentumokat a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket.

2.2.3 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is.

2.3. A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 pont szerinti napi díjas munkákból állhat. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadály, amennyiben:

a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,

a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott, valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő körülmény miatt van szükség az adott pótmunkára,

a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét módosítja a pótmunka.

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 303. §) vonatkozó előírásainak is érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben a pótmunka kiegészítő vagy új építési beruházásnak tekinthető - azaz elvégzésével nem pusztán a szerződésbe foglalt műszaki tartalom módosul -, a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell indítani, még akkor is, ha rendelkezésre áll a tartalékkeret.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el (ld. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Mellékletek: 1-3 Függelékek

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

1. Függelék

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei

1. Általános adatok

- Változtatási Javaslat sorszáma
- Kérelmező megnevezése
- Kérelem időpontja
- Szerződés száma

2. Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint

- Szerződésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám)
- A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása

3. Változtatási Javaslat

- Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, rajz száma)
- Változtatási Javaslat részletes leírása [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolás, 13.3 (a)-(c) szerinti tartalom]
- Változtatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi kategóriák szerint: adminisztrációs ok, műszaki ok, pénzügyi ok, ütemezési ok, egyéb ok

4. Változtatási Javaslat hatása a projekt egészére

- A hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékű, 3-közepes, 4-jelentős, 5-kiemelkedő) pénzügyi, határidő, műszaki specifikáció és egyéb tekintetben
- Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidőre gyakorolt hatás (részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegészített), műszaki változás)

5. Változtatási Javaslatot készítő neve, beosztása, aláírása

6. Mellékletek

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béta
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

2. Függelék

Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállítása és formája

Borítólap

Tartalomjegyzék

Összefoglaló

Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére

Követelés tárgyának rövid leírása

követelt összeg és/vagy időtartam

1. A Létesítmény rövid ismertetése
Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás összetétele, Megrendelő, Szerződéskötő Hatóság)
2. A Beruházás mérföldkövei
Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés összege, Tartalékkeret, felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdesi Utasítás
3. A Vállalkozói Követelés
 - 3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése
A követelés pontos meghatározása
 - 3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események
Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek, kooperációs jegyzőkönyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentációból, Építési Naplóból. Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, utasítása a követelés részletes kidolgozására.
 - 3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása
Tenderdokumentáció kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, kimutatások
 - 3.4. A Vállalkozói Követelés elszámolása
Kellő részletezettségű, elemi követeléstételekre bontott, jól követhető költségvetéssel és összesítővel kell elkészíteni

A követelés tételeknek tartalmaznia kell:

 - a) a követelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámát
 - b) a követelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki tartalmát, beleértve a beépítésre került anyag, termék, berendezés megnevezését, műszaki paramétereit, típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.

A munkatétel anyagköltségét - különösen az egyedi, speciális anyagok, termékek, berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni.
4. Mellékletek
Szerződés kivonata
Vonatkozó levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Számlák, bizonylatok mellékelése a követelés tételek anyagköltségének elszámolásához, elbírálásához
Gépbérleti szerződés

Dr. Dula Ügyvédi Iroda

Dr. Dula Béla

ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.

Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418

Adószám: 18554315-2-09

3. Függelék




Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18554315-2-09

5. SZ. MELLÉKLET

Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Bankszámlakivonat

Kivonat száma: 2012/017

Kivonat dátuma: 2012. július 13.

Előző kivonat dátuma: 2012. július 3.

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-20347769-49020047

DEVIZANEM: HUF

IBAN: HU29 1030 0002 2034 7769 4902 0047

BANKSZÁMLA TÍPUSA: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

HALMOZOTT TERHELÉS:

2.485.333

HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:

ZÁRÓ EGYENLEG:

13.044.212

FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:

13.044.212

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakció adatai	Terhelés	Jóváírás
2012.07.13.	ÁTUTALÁS TR. AZON.: FT12193013008628 ELLENSZÁMLA: HU13 1173 8008 1576 3019 0000 0000 ELLENSZLA TUL.: DEBRECENI AGGLÓM.HULLADÉKG.TÁRS. MEGJEGYZÉS: DEBRECENI SZILÁRDHULL.LERAKÓKEOP-2-3.0/27/09-2010-0006TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK (5) ELEKTRONIKUS CSATORNA: PC BANKAR	1.553.333	
2012.07.13.	ÁTUTALÁS TR. AZON.: FT12193013008627 ELLENSZÁMLA: HU13 1173 8008 1576 3019 0000 0000 ELLENSZLA TUL.: DEBRECENI AGGLÓM.HULLADÉKG.TÁRS. MEGJEGYZÉS: DEBRECENI AGGL.SZLÁRDHULLADÉKKEOP-2-3.0/27/09-2010-0006KÖTBÉRFIZ.BIZTOSÍTÉK K(3) ELEKTRONIKUS CSATORNA: PC BANKAR	932.000	
Összesen:		2.485.333	

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

INFORMÁCIÓ A SZÁMLA KAMATOZÁSÁNAK AKTUÁLIS MÉRTÉKÉRŐL

Sáv / összeghatár Betéti kamatláb (%)

0,1

LEKÖTÖTT BETÉTEK ÖSSZESEN

DEVIZANEM

ÖSSZEG

EUR

14.216,00

USD

81.800,00

HUF

20.000.000,00

Dr. Dula Ügyvédi Iroda

Dr. Dula Béla

ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.

Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418

Adószám: 18554315-2-09

Garanciaszám: 013-47-50897-D4

Ügyletszám: 1-1-12-0500-0325-8

A Szerződés rövid leírása:

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység FIDIC (Fédération des Ingénieurs Conseils / Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) szerződéses feltételek szerinti ellátása.

Kedvezményezett neve és címe:**Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás**

(székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.)

(akit a Szerződés, mint Megbízót jelöl).

Tudomásunkra jutott hogy az **EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1143 Budapest, Zászlós u. 18., adószám: 10637784-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-160911) (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök Megbízottja a megkötésre kerülő hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a Megbízottak számára teljesítési biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., adószám: 10537914-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041585) szervezeti egysége a Budapesti Régió, Pesti Kereskedelmi Banki Centrum (levelezési cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9. - továbbiakban: "Bank") ezúton visszavonhatatlanul vállalja az Önök, mint Kedvezményezett/Megbízó részére bármely **1.553.333,-Ft**-ot (azaz: Egymillió-ötszázötvenháromezer-háromszázharminchárom forintot, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó vagy bármely más személy esetleges kifogásainak figyelembevételére, és bármilyen előzetes bírósági vagy választott bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen vizsgálata nélkül, az Önök által a fenti garanciaszámra hivatkozó, a Bank 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9. szám alatti levelezési címére megküldött írásos felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) banki napon belül, amennyiben a felszólítás tartalmazza:

- (a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és
- (b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek megfelelően jár el.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell továbbá az Önök aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíteni kell. A hitelesített felszólításnak a Bankhoz legkésőbb **2016. június 19.** napján (a „lejárat napja”), a levelezési címen működő szervezeti egység üzletzárásáig kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia részünkre visszaküldendő.


A jelen bankgarancia 2012. július 16. napján lép hatályba.


Jelen garanciára a magyar jog az irányadó.


Kelt: Budapest 2012. július 11.

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 1399 Budapest, Pf. 705
Telefon: +36 1 486 6000
Fax: +36 1 486 6235
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585


Regényé Ételka
KBC vezető
Dr. Duja Ügyvédi iroda
Dr. Duja Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18564315-2-09


Vig Ilona
senior ügyfélkapcsolati tanácsadó
OTP Bank Nyrt.

Budapesti Régió
13.



0000498496



MKB Bank Zrt.
1056 Budapest,
Váci u. 38.
Telefon: (1) 327 8600
Fax: (1) 327 8700
www.mkb.hu

Szervezeti egység neve: Budapesti Középvállalati
Ügyfélkapcsolatok I.
Garanciaszám: K22N032412WGIF
Garancia nyilvántartási száma: MD1219800012
Referens: Mártonyi Márta
OM / GT

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

Debrecen

Piac u. 20.

4024

Tárgy: teljesítési bankgarancia módosítása

Ügyfelünk, a „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1087 Budapest, Kerepesi út 29. c. ép.) megbízásából töröljük a garanciánk életbe léptető feltételét. A módosítás után garanciánk egységes szerkezetben a következők szerint érvényes:

„Tudomásunk van arról, hogy a „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve Metróber Kft., székhely/cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29. c. ép., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-361269) (a továbbiakban: Megbízó) **„Megbízási szerződés a „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című project FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban, 2012. július 18. napon szerződést (a továbbiakban: Szerződés) fognak kötni Önökkel. Tudomással bírnak arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.**

A Megbízó megbízása alapján ezennel az **MKB Bank Zrt.** (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **1.553.334 Ft**
azaz **Egymillió-ötszázötvenháromezer-háromszázharmincnégy forint**

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okirat(oka)t nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Garanciaszám: **K22N032412WGIF**

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírászerű igénybevétele esetén beállító fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2016. június 29-ig marad hatályban.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt követő első banki munkanap – 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételekre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények – a Bank előzetes hozzájárulása nélkül – nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékkal. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.”

Dátum: Budapest, 2012. július 17.

MKB Bank Zrt.


Bokorné Szalánczi Ágnes


Gutai Tamás József


Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

6. SZ. MELLÉKLET

Kötbérfizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Bankszámlakivonat

Kivonat száma: 2012/017

Kivonat dátuma: 2012. július 13.

Előző kivonat dátuma: 2012. július 3.

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-20347769-49020047 DEVIZANEM: HUF IBAN: HU29 1030 0002 2034 7769 4902 0047
BANKSZÁMLA TÍPUSA: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

HALMOZOTT TERHELÉS:	2.485.333	
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:		
ZÁRÓ EGYENLEG:		13.044.212
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:		13.044.212

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakció adatai	Terhelés	Jóváírás
2012.07.13.	ÁTUTALÁS TR. AZON.: FT12193013008628 ELLENSZÁMLA: HU13 1173 8008 1576 3019 0000 0000 ELLENSZLA TUL: DEBRECENI AGGLOM.HULLADÉKG.TÁRS. MEGJEGYZÉS: DEBRECENI SZILÁRDHULL.LERAKÓKEOP-2-3.0/27/09-2010-0006TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK (5) ELEKTRONIKUS CSATORNA: PC BANKAR	1.553.333	
2012.07.13.	ÁTUTALÁS TR. AZON.: FT12193013008627 ELLENSZÁMLA: HU13 1173 8008 1576 3019 0000 0000 ELLENSZLA TUL: DEBRECENI AGGLOM.HULLADÉKG.TÁRS. MEGJEGYZÉS: DEBRECENI AGGL.SZLÁRDHULLADÉKKEOP-2-3.0/27/09-2010-0006KÖTBÉRFIZ.BIZTOSÍTÉ K(3) ELEKTRONIKUS CSATORNA: PC BANKAR	932.000	
Összesen:		2.485.333	

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

INFORMÁCIÓ A SZÁMLA KAMATOZÁSÁNAK AKTUÁLIS MÉRTÉKÉRŐL

Sáv / összeghatár	Betéti kamatláb (%)
	0,1

LEKÖTÖTT BETÉTEK ÖSSZESEN	DEVIZANEM	ÖSSZEG
	EUR	14.216,00
	USD	81.800,00
	HUF	20.000.000,00

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09



MKB Bank Zrt.
1143 Budapest,
Hungária krt. 130.
Telefon: (1) 222 4126
Fax: (1) 252 0062
www.mkb.hu

METROBER KFT

BUDAPEST
KEREPESI ÚT 29/C
1087 MAGYARORSZÁG

Dátum: 2012.07.16
Sorszám: FT12198013005910/2

IGAZOLÁS



EZÚTON IGAZOLJUK, HOGY A 10300002-20129518-00003285 SZÁMÚ BANKSZÁMLA
TERHÉRE, 2012.07.16-I ÉRTÉKNAPPAL AZ ALÁBBI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSRE KERÜLT:

KEDVEZMÉNYEZETT SZÁMLASZÁMA: HU13-11738008-15763019-00000000
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLG.TÁR
ÖSSZEG: 932,000 HUF
BIZONYLATSZÁM:

KÖZLEMÉNY: KÖTBÉR GARANCIA TELJESÍTÉSE
FIDIC MÉRNÖK ÉS MŰSZAKI ELLENŐR

MKB Bank Zrt.
Siemens Ház Fiók

JELEN IGAZOLÁS EGY EREDETI PÉLDÁNYBAN KERÜLT KIÁLLÍTÁSRA.

 6. 

TISZTELETTEL

MKB Bank Zrt.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
4024 Debrecen, Piac utca 20.

Garanciaszám: 013-47-50897-D5
Ügyletszám: 1-1-12-0500-0326-9

Tárgy: fizetési bankgarancia

Az OTP Bank Nyrt. kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a **Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20., adószám: 15763019-1-09), a továbbiakban Kedvezményezett)** mint megbízó és az AME Konzorcium, melynek egyik tagja az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 18., a továbbiakban „Megbízó”), mint megbízott a „*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárd hulladék-lerakóinak rekultivációja*” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység FIDIC (Fédération des Ingénieurs Conseils / Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) szerződéses feltételek szerinti ellátása” tárgyában szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) kívánnak egymással kötni. Megbízó tájékoztatása alapján az OTP Bank Nyrt. tudomással bír arról továbbá, hogy a Megbízónak a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 932 000 Ft, azaz Kilencszázharminckettőezer forint összegű kötbér fizetési biztosítékot kell a Kedvezményezett részére nyújtania a Szerződésben meghatározott kötbérfizetési kötelezettségeinek teljesítéséért.

A Megbízó megbízása alapján ezennel, az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) képviselőjében eljáró OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Pesti Kereskedelmi Banki Centrum (levelezési cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) – a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. garanciát vállal a Kedvezményezett javára

maximum 932.000,-Ft,
azaz Kilencszázharminckettőezer forint,

erejéig, az alábbiak szerint:

E bankgarancia vállalás alapján az OTP Bank Nyrt. feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, az OTP Bank Nyrt. vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, a Kedvezményezett javára, a Kedvezményezett által megjelölt összegben - legfeljebb a jelen bankgarancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, ha a Kedvezményezett az OTP Bank Nyrt. levelezési címére (OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Pesti Kereskedelmi Banki Centrum 1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.) küldött írásbeli felszólításában úgy nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződésben vállalt kötbérfizetési kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette.

Az igénybejelentés a Kedvezményezett számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő szabályszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettségét az OTP Bank Nyrt. a felhívás kézhezvételétől számított 3 banki munkanapon belül teljesíti a Kedvezményezett által

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 705
Telefon: +36 1 486 6000
Fax: +36 1 486 6235
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

[Handwritten signatures and initials]

megadott bankszámlára. Jelen bankgarancia keretösszege a bankgarancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.


Ezen **bankgarancia 2012. július 16. napjától – 2016. június 19. napjáig hatályos.** A bankgarancia igénybevételére vonatkozó írásbeli felszólításnak legkésőbb a lejárat napján az OTP Bank Nyrt. üzletzárásáig be kell érkeznie az OTP Bank Nyrt.-hez. Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre az OTP Bank Nyrt. fizetést nem teljesít, a fenti időpontban a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszti, azaz annak alapján az OTP Bank Nyrt-t fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya a Kedvezményezettnél marad.


Az OTP Bank Nyrt. kötelezettségvállalása megszűnik - a fent jelzett határnapot megelőzően is -, ha a Kedvezményezett jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát az OTP Bank Nyrt.-hez visszajuttatja, egy szabályszerűen aláírt nyilatkozatot mellékelve, amely a kötelezettségvállalás alól felszabadítja az OTP Bank Nyrt-t A felszabadító nyilatkozat a Kedvezményezett számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő szabályszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A garanciából származó igények – az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása nélkül – nem engedélyezhetők és nem ruházhatók át.

OTP BANK NYRT.

Budapest, 2012. július 11.


.....
Regenye Etelka
KBC vezető


.....
Vig Iлона
senior ügyfélkapcsolati
tanácsadó

Budapesti Központ
13.

Kapják
Eredetiben (1 db): Kedvezményezett
Másolatban (1 db): Megbízó
OTP Bank Nyrt

Dr. Dula Ügyvédi iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09




7. SZ. MELLÉKLET

Beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd

4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signature and initials, including a large 'H' and 'D'.

Tárgy: Felhatalmazó levél

OTP BANK Nyrt.

4024 Debrecen, Piac u. 5-7.

Alulírott Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (számlatulajdonos) székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom az OTP BANK Nyrt.-t, hogy a

11738008-15763019-00000000

pénzforgalmi jelzőszámú számlát a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 sz. pályázat alapján kötött A "Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja" KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki feladatok ellátása" szerződés szerint az AGROINVEST Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a., bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20347769-00003285) jogosult által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján külön engedély vagy nyilatkozat nélkül megterhelje.

A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, és erről a tényről és annak adatairól a jogosultakat írásban tájékoztatja és az új bankszámla vonatkozásában, - a fent felsorolt jogosultakat megjelölve - új felhatalmazást nyújt be a számlavezető hitelintézethez.

Jelen felhatalmazás csak a jogosultakkal közösen tett nyilatkozattal vonható vissza.

Debrecen, 2012. július 12.

Jenei Imre
elnök



Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a jelen felhatalmazás visszavonása csak a számlatulajdonos és a fent felsorolt jogosultakkal közösen tett nyilatkozatával történhet.

Dátum: Debrecen, 2012. július 12.

OTP BANK Nyrt.

Kathu
Északkelet-magyarországi Régió
Debrecen, Pásti u. 1-3. Fiók
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
Kathi Annamária
vállalkozói tanácsadó

Zemplényi László
osztályvezető

Handwritten signatures and initials.

Tárgy: Felhatalmazó levél

OTP BANK Nyrt.

4024 Debrecen, Piac u. 5-7.

Alulírott **Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás** (számlatulajdonos) székhely:
4024 Debrecen, Piac u. 20. jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom az **OTP BANK Nyrt.-t**, hogy a

11738008-15763019-00000000

penzforgalmi jelzőszámú számlát a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 sz. pályázat alapján kötött A "Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja" KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki feladatok ellátása" szerződés szerint az **EUROUT Kft.** (1143 Budapest, Zászlós u. 18., bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11714006-20377759-00000000) jogosult által benyújtott azonnali beszédési megbízás alapján külön engedély vagy nyilatkozat nélkül megterhelje.

A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, és erről a tényről és annak adatairól a jogosultakat írásban tájékoztatja és az új bankszámla vonatkozásában, - a fent felsorolt jogosultakat megjelölve - új felhatalmazást nyújt be a számlavezető hitelintézethez.

Jelen felhatalmazás csak a jogosultakkal közösen tett nyilatkozattal vonható vissza.

Debrecen, 2012. július ¹².....

Jenei Imre
elnök



Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a jelen felhatalmazás visszavonása csak a számlatulajdonos és a fent felsorolt jogosultakkal közösen tett nyilatkozatával történhet.

Dátum: Debrecen, 2012. július ¹².....

OTP BANK Nyrt.

a hitelintézet cég-szerű aláírása és bélyegzője
Debrecen, Pásti u. 1-3. Fiók

Zemplényi László
osztályvezető

Kathi Annamária
vállalkozói tanácsadó

Tárgy: Felhatalmazó levél

OTP BANK Nyrt.

4024 Debrecen, Piac u. 5-7.

Alulírott **Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás** (számlatulajdonos) székhely:
4024 Debrecen, Piac u. 20. jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom az **OTP BANK**
Nyrt.-t, hogy a


11738008-15763019-00000000


pénzforgalmi jelzőszámú számlát a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 sz. pályázat alapján kötött A
"Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak
rekultivációja" KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes
körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti
mérnöki és műszaki feladatok ellátása" szerződés szerint az **METRÓBER Kft.** (1087 Budapest,
Kerepesi út 29/C., bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20129518-00003285) jogosult
által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján külön engedély vagy nyilatkozat nélkül
megterhelje.

A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát
nyit, és erről a tényről és annak adatairól a jogosultakat írásban tájékoztatja és az új bankszámla
vonatkozásában, - a fent felsorolt jogosultakat megjelölve - új felhatalmazást nyújt be a
számlavezető hitelintézethez.

Jelen felhatalmazás csak a jogosultakkal közösen tett nyilatkozattal vonható vissza.

Debrecen, 2012. július 12.


Jenei Imre
Elnök




Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a jelen felhatalmazás visszavonása csak
a számlatulajdonos és a fent felsorolt jogosultakkal közösen tett nyilatkozatával történhet.



Dátum: Debrecen, 2012. július 12.

OTP BANK Nyrt.


Eszkelet-magyarországi Régió
a hitelintézet cégvezetője és helyettese és helyettese

Zemplényi László
osztályvezető

Kathi Annamária
vállalkozói tanácsadó





8. SZ. MELLÉKLET

Szakmai ajánlat

- ajánlati nyilatkozat
- nyilatkozat teljesítésbe bevinni kívánt szakemberekről
- konzorciumi megállapodás

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09



„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

AJÁNLATI NYILATKOZAT¹

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott Agroinvest Zrt. társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel: Fekete Balázs vezérigazgató

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződészerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

¹ Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, üzemelésbeli feltételeit és bonyolítását, a PDDC szerződéses feltételek szerinti műköri, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben szerződést fog kötni.	A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe, amennyiben az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybe veszi.
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/4	VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Bozókvár utca 12. (Dr. Bite Pálné Pálffy Mária)
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/6	Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bakonyi Dolli), (2464 Gyűrű, Bicskei u. 5/A.)

8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozót

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Erőforrást biztosító szervezet megnevezése	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az erőforrást igénybe veszi
FÖBER Zrt.	III.2.3. Műszaki, szakmai alkalmasság a) pont A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerinti szolgáltatás

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a 69. § (8) bekezdését alkalmazzuk és a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe kívánjuk venni az alább a megjelölt alvállalkozót az alábbi alkalmassági feltételek igazolásában:

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09


„Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2009-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésszerű felügyelete és bonyolítása, a PIDIC szerződéses feltételek szerinti mérési, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alvállalkozó megnevezése (neve, székhelye)	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót igénybe veszik
VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Bozókvár utca 12. (Dr. Bíte Pálné Pálffy Mária)	Környezetvédelmi szakértő
Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bakonyi Dolla) (2464 Gyűró, Bicskei u. 5/A.)	közbeszerzési szakértő



11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül.
12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Budapest, 2012.03.23.

AGROINVEST
Külkereskedő, Fővállalkozó
és Szolgáltató Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.


Fekete Balázs
vezérigazgató

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-08

AJÁNLATI NYILATKOZAT¹

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott METRÓBER Kft. társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel: Radnay Tibor műszaki igazgató és dr. Egyed Éva jogi előadó

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződés szerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételek tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

¹ Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

„Debreceni Agglomeráció Hulladék-gazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakójának reaktivációja” KI-OP-2.3.0/2F/09-2010-0006 Linnu Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, üzemzési-szabályozási felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe, amennyiben az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybe veszi.
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/4	VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Bozókvar utca 12. (Dr. Bité Pálné Pálffy Mária)
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/6	Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bakonyi Dóli), (2464 Gyúró, Bicskei u. 5/A.)

8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik.

Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozót

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Erőforrást biztosító szervezet megnevezése	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az erőforrást igénybe veszi
FÖBER Zrt.	III.2.3. Műszaki, szakmai alkalmasság a) pont A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerinti szolgáltatás

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a 69. § (8) bekezdését alkalmazzuk és a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe kívánjuk venni az alábbi a megjelölt alvállalkozót az alábbi alkalmassági feltételek igazolásában:

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09


Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'D' at the top right, and several other scribbles and initials below.

Debreceni Agglomeráció Hulladék-gazdálkodási Társulás telepítési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja" KFDOP-23 0/2P/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása


Alvállalkozó megnevezése (neve, székhelye)	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót igénybe veszik
VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Bozókvár utca 12. (Dr. Bile Pálné Pálffy Mária)	Környezetvédelmi szakértő
Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bakonyi Dóli), (2464 Gyúró, Bicskei u. 5/A.)	közbeszerzési szakértő

11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és közép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül.
12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.


Budapest, 2012.03.23.


dr. Egyed Éva
jogi előadó

"METRO"
Inzenerkedésfejlesztési, Beruházási
és Mérnöki Szolgáltató Kft.


Radnay Tibor
műszaki igazgató

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. I/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09



„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-törakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

AJÁNLATI NYILATKOZAT¹

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-törakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott EUROUT Kft. társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel: Szabó Kálmán
Ügyvezető igazgató

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződés szerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitévelt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

¹ Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten signature, possibly "Szabó Kálmán", is written across the bottom right. Above it, there are several smaller initials and marks, including what looks like "AR" and "B".

„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-tárolóinak rekultivációja” KÉOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, üzemelési feltételeit és bonyolítását, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe, amennyiben az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybe veszi
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/4	VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Bozókvár utca 12. (Dr. Bite Pálné Páltty Mária)
AF III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság b/6	Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bakonyi Dóli). (2164 Gyúró, Bicskei u. 5/A.)

8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozót

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Erőforrást biztosító szervezet megnevezése	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az erőforrást igénybe veszi
FÖBER Zrt.	III.2.3. Műszaki, szakmai alkalmasság a) pont A-Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerinti szolgáltatás

10. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a 69. § (8) bekezdését alkalmazzuk és a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe kívánjuk venni az alábbi a megjelölt alvállalkozót az alábbi alkalmassági feltételek igazolásában:

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

Handwritten signatures and initials:
Dr. Dula Béla
[Other illegible signatures]

„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak reaktivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, üzemzésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alvállalkozó megnevezése (név, székhely)	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót igénybe veszik
VIBROCOMP KFT. 1118. Budapest, Buzókvár utca 12. (Dr. Bite Pálné Pálffy Mária)	Környezetvédelmi szakértő
Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Dr. Bukonyi Doll), (2464 Gyúró, Bicskei u. 5/A.)	közbeszerzési szakértő

11. Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül.
12. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Budapest, 2012.03.23.

ELKÜLTET
 Szervező és Kereskedelmi Kft.
 Tel.: 220-49-43, Fax: 220-49-55
 1143 Bp., Zoltán u. 18.
 Adószám: 11631764-2-02
 Szabó Kálmán
 ügyvezető igazgató

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
 Dr. Dula Béla
 ügyvéd
 4024 Debrecen, Csapó u. 18. /3.
 Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
 Adószám: 18354315-2-09

„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása. 402

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)

67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott Fekete Balázs vezérigazgató, mint a(z) AME Konzorcium ajánlattevő, konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult, konzorcium vezető cégének az Agroinvest Zrt.-nek képviselője az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

	Szakértő neve	A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
b/1.	Karagits Menyhért	Projektvezető Mérnök
b/2.	Klonka Katalin	Mérnök helyettese
b/3/1.	Kovács Miklós	ME-EM-I. mélyépítési műszaki ellenőr
b/3/2.	Medovarszki János	ME-EM-I. mélyépítési műszaki ellenőr
b/3/3.	Bodor Zsófia Ágnes	ME-EM-I. mélyépítési műszaki ellenőr
b/3/4.	Simon Tamás	ME-VZ-I. mélyépítési műszaki ellenőr
b/3/5.	Janotka János	ME-VZ-I. mélyépítési műszaki ellenőr
b/4.	Dr. Bite Pálné Pálffy Mária	Környezetvédelmi szakértő
b/5.	Krisztián Tibor	Minőségellenőrzésért felelős szakértő
b/6.	Dr. Bakonyi Dolli	Közbeszerzési szakértő

Az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza.

Budapest, 2012. 02.27.

AGROINVEST
Küikereskedő, Fővállalkozó
és Szolgáltató Zrt.
1116 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Az AME Konzorcium képviseletében
A Konzorcium vezetője
Fekete Balázs
vezérigazgató

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

[Handwritten signatures]

403.
„Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)

67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott Fekete Balázs vezérigazgató, mint a(z) Agroinvest Zrt közös ajánlattevő képviselője az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

	Szakértő neve	A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
b/1.	Karagits Menyhért	Projektvezető Mérnök
b/2.	Klonka Katalin	Mérnök helyettese

Az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza.

Budapest, 2012. 02.27.

AGROINVEST
Külkereskedő, Fővállalkozó
és Szolgáltató Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a

Fekete Balázs
vezérigazgató

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Bóia
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /B.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

[Handwritten signatures]

NYILATKOZAT⁶

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)

67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.


Alulírott „METRÓ” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és mérnöki Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Kerepesi út 29/c) (képviseli: Radnay Tibor műszaki igazgató és dr. Egyed Éva jogi előadó) mint ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:


	Szakértő neve	A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
III.2.3. B/3	Simon Tamás	vízgazdálkodási építmények építése műszaki ellenőr
III.2.3. B/3	Kovács Miklós	mélyépítés- és mélyépítési műtárgyak műszaki ellenőr
III.2.3. B/3	Medovarszki János	mélyépítés- és mélyépítési műtárgyak műszaki ellenőr
III.2.3. B/5	Krisztián Tibor	minőségellenőrzésért felelős szakember

Az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza.

Budapest, 2012. február 27.


dr. Egyed Éva
jogi előadó



„METRÓ”
Közlekedésfejlesztési, Beruházási
és mérnöki Szolgáltató Kft.


Radnay Tibor
műszaki igazgató

⁶ Az ajánlattevő tölti ki.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. 1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

AJÁNLAT

405

NYILATKOZAT⁹

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)

67.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Alulírott EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft., (képviseli: Szabó Kálmán) mint ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

	Szakértő neve	A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
	Janotka János	ME-VZ-I műszaki ellenőr
	Bodor Zsófia Ágnes	ME-EM-I műszaki ellenőr
	Dr. Bite Pálné Pálffy Mária	Környezetvédelmi szakértő
	Dr. Bakonyi Dolla	közbeszerzési szakértő

Az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok, a szolgáltatásban végzendő tevékenységeiket a szakmai ajánlat tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2012. 02. 22.

EUROUT

Mérnöki, Tanácsadó
és Kereskedelmi Kft.
220-49-43, Fax: 220-49-56
113 Pp., Zászlós u. 18.
Tisztelt: 11637784-2-42

cégszerző aláírás

⁸ Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges.

⁹ Az ajánlattevő tölti ki.

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /1/3.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

135.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI MEGÁLLAPODÁS

(konzorciális szerződés)

az **AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A., cégjegyzékszám: 01-10-041770, a továbbiakban: AGROINVEST, illetve Konzorcium Vezető)

a „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: METRÓBER Kft.; székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-361269, a továbbiakban röviden METRÓBER vagy Tag)

és az

az **EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1143 Budapest, Zászlós u 18. cégjegyzékszám: 01-09-160911, a továbbiakban: EUROUT, illetve Tag

(az AGROINVEST, a METRÓBER és az EUROUT a továbbiakban együtt: Tagok)

között, a „Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgymegjelölésű közbeszerzési ajánlatadásban való részvételre, és nyertesség esetén a szerződés teljesítésére.

Előzmény és követelmények

1. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a továbbiakban: Ajánlatkérő, közbeszerzés eljárás keretében ajánlati felhívást tett közzé a bevezetőben idézett tárgyban.

2. Az Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetére az ajánlati dokumentáció 10. pontjában az alábbiakat írta elő.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
- tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért;

Dr. Dula Ügyvédi Iroda
Dr. Dula Béla
Ügyvéd
4024 Debrecen, Csapó u. 18. /13.
Tel.: +36-52-413-000; Tel/Fax: +36-52-315-418
Adószám: 18554315-2-09

[Handwritten signatures and initials]

- e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

A Tagok áttanulmányozták az ajánlati felhívást, elhatározták, hogy AME Konzorcium néven a jelen megállapodással konzorciumot hoznak létre, és kölcsönösen nyilatkoznak, hogy eleget tesznek az Ajánlatkérő által a közös ajánlattétel esetére megszabott követelményeknek.

I. rész

Az ajánlati felhívás által megszabott követelmények kielégítése

A megállapodás ezen része a Tagok megállapodásait az ajánlati felhívás követelményei rendszerében tartalmazza, hivatkozással az „Előzmények és követelmények” cím alatti betűjelzésre.

- ad a) -c) A vezető konzorciumi tag (a képviselő) az AGROINVEST, korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében. A közös ajánlattevők a vezető konzorciumi tag útján lépnek fel közösen. Az ajánlatot a vezető konzorciumi tag írja alá a Konzorcium nevében.
A Konzorcium nevében megteendő jognyilatkozatokat előzetesen valamennyi konzorciumi tagnak el kell fogadnia. Ez a követelmény a konzorciumot vezető tag képviseleti jogát nem érinti, vagyis az Ajánlatkérőnek nem kell vizsgálnia, hogy az elfogadás megtörtént-e, a Konzorciumot a nyilatkozat az Ajánlatkérővel szemben akkor is kötelezi, ha ilyen előzetes elfogadás nem történt volna.
- ad d) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért a közös ajánlattevők a Megállapodás II. fejezete 1. pontja szerinti arányban felelnek.
- ad e) A jelen Megállapodás aláírásával valamennyi konzorciumi tag nyilatkozik, hogy egyetemleges felelősséget vállal a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért.
- ad f) A jelen Megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

137

II. rész
A Közös Ajánlattevők közötti egyéb megállapodások

A kötelezettségek megosztása

1. Tagok által rendelkezésre bocsátandó szakemberek és az ebből adódó feladatmegosztás:

AGROINVEST

- Projektvezető Mérnök
- Mérnök helyettese

Az Agroinvest emellett ellátja a konzorcium vezetői feladatokat

METRÓBER

- Mélyépítési műszaki ellenőr 2 fő
- Vízépítési műszaki ellenőr
- Minőségellenőrzésért felelős szakember

EUROUT

- Vízépítési műszaki ellenőr
- Mélyépítési műszaki ellenőr
- Környezetvédelmi szakértő
- Közbeszerzési szakértő

A szerződés teljesítésében való részesedési arány százalékban kifejezve:

- AGROINVEST 41,4 %
- METRÓBER 29,3 %
- EUROUT 29,3 %


2. A Megbízó által fizetendő díjat a Tagok egymás között a részesedési arányban osztják meg. Az AGROINVEST-et a konzorcium vezetéséért további díj nem illeti meg.

Fizetés


3. A fizetés a 2003. évi CXXIX. tv. 305. § (3) bekezdése, az egyéb irányadó jogszabályok, illetve a Megbízóval kötött szerződés által megszabott rendben történik. A 305. § (3) bekezdés a) pontjában előírt nyilatkozatot (melyik fél mekkora összegre jogosult) a jelen II. fejezet 1. pontjában meghatározott részesedési arány alapján kell megtenni.

Budapest, 2012. 02. 24.

AGROINVEST
Külkereskedő, Fővállalkozó
és Szolgáltató Zrt.
Agroinvest Zrt. 84/a.

"METRÓ"
Közlekedésfejlesztési, Beruházási
és Mérnöki Szolgáltató Kft.

METRÓBER Kft.

EUROUT
Mérnöki, Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.
Tel.: 220-49-43, Fax: 220-49-56
1143 Bp., Zászlós u. 18.
Adószám: 10637784-2-42


EUROUT Kft.

