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Beszámoló 
a 2011. január óta eltelt időszakról 

 
Támogatási szerződés KSZ általi megküldése 
Ajánlatkérői bejelentkezés 
Tanácsülés előkészítése 

2011. február 

Lévai Andrea kinevezése heti 30 órában 
Társulási Tanácsülés 
PIU ajánlati felhívás és dokumentáció kiküldése 
PR ajánlati felhívás és dokumentáció kiküldése 
Ajánlatok beérkezése (1-1 db) 
PIU, PR ajánlatok bontása 2011. március  
PIU, PR ajánlatok értékelése: Bíráló Bizottság létrehozása, bírálati lap, 
jegyzőkönyv ajánlatok értékelésével kapcsolatos döntés-előkészítési 
ülésről, írásbeli szakvélemény a Bíráló Bizottság ajánlatokkal 
kapcsolatos értékeléséről, írásbeli szakértői vélemény, döntési záradék, 
OMMF nyilvántartás 
Összegzés kiküldése a nyertes ajánlattevőknek 
A PIU, PR közbeszerzés eljárás során keletkezett dokumentumok 
megküldése a Fejlesztési Igazgatósághoz 
A Fejlesztési Igazgatóság tájékoztatása, miszerint a PIU, PR 
közbeszerzés a pályázat műszaki-szakmai tartalmával összhangban 
történt.  
Szerződéskötés a PIU feladatok ellátására a Bio-Genezis Kft-vel  

2011. április  

Szerződéskötés a PR feladatok ellátására a Koncept 2000 Bt-vel  
1. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 
(Közbeszerező, jogi tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, össz.: 4 562 500 Ft) 
1. sz. kifizetési kérelem hiánypótlásának elkészítése, elküldése 
Mérnök-kivitelezés dokumentáció készítése, illetve a dokumentációk 
készítésével kapcsolatban heti rendszerességgel megbeszélések 
összehívása. 

2011. május 

Szakmai tanulmányút előkészítése (Izsák és térsége). A tanulmányút 
témája: Hulladékgazdálkodás és rekultiváció Izsák és térségében 
1. sz. kifizetési kérelem elfogadása, kifizetése  
Mérnök ajánlati felhívás és dokumentáció megjelentetéséhez 
állásfoglalás kérése a Fejlesztési Igazgatóságtól 
Mérnök-kivitelezés dokumentáció készítése, illetve a dokumentációk 
készítésével kapcsolatban heti rendszerességgel megbeszélések 
összehívása. 

2011. június  

Szakmai tanulmányút lebonyolítása Izsák és térségébe (06.16-06.17) 
 



DAHUT honlap aktualizálása, a kötelező arculati elemek alkalmazása 
2. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 
Kommunikációs terv elkészítése PR cég által  
Kivitelezés és Mérnök teljes dokumentáció bekérése műszaki-szakmai 
szempontú vizsgálat céljából a KSZ részére 
3. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 

2011. július 

Kivitelezés és Mérnök dokumentáció megküldése a KSZ részére 
műszaki-szakmai szempontú vizsgálatra (1. kör) 
2. sz. kifizetési kérelem elfogadása, kifizetése 
3. sz. kifizetési kérelem elutasítása  
4. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 
A KSZ észrevételei alapján a javított mérnök dokumentáció megküldése 
a KSZ részére (2. kör) 
1. sz. Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, elküldése 
5. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 
KSZ nyilatkozata a Mérnök dokumentáció műszaki-szakmai szempontú 
megfelelőségéről 

2011. augusztus 

4. sz. kifizetési kérelem elfogadása, kifizetése 
Mérnök dokumentáció megküldése a KFF részére minőség-ellenőrzés 
céljából 
6. sz. kifizetési kérelem elkészítése, elküldése 
PR találkozó – Budapest Témája: jogszabályi kötelezettségek az uniós 
fejlesztések kommunikációjában, a Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei, valamint a horizontális kötelezettségekből adódó 
követelmények teljesítése 
A KSZ észrevételei alapján a javított Kivitelezés dokumentáció 
megküldése a KSZ részére (2. kör) 

2011. szeptember 

KFF minőségellenőrzési jelentése alapján a javított mérnök 
dokumentáció megküldése a KFF részére (2. kör) 
5. sz. kifizetési kérelem elfogadása, kifizetése 
6. sz. kifizetési kérelem elfogadása, kifizetése 
1. sz. Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadása  
KSZ nyilatkozata a Kivitelezés dokumentáció műszaki-szakmai 
szempontú megfelelőségéről 

2011. október 

Kivitelezés dokumentáció megküldése a KFF részére minőség-
ellenőrzés céljából 

 
 


